



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.137, 2018

KPU. Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu.
Tahun 2019. Perubahan.

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN
2017 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 53/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- b. bahwa berdasarkan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 14 November 2017 Nomor 001/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 sampai dengan Nomor 004/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 dan Nomor 006/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 sampai dengan Nomor 010/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017, yang memerintahkan untuk memperbaiki tata cara dan prosedur pendaftaran Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Idaman, Partai Bulan Bintang, Partai Bhineka Indonesia, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Republik,

Partai Rakyat, Partai Indonesia Kerja, dan Partai Swara Rakyat Indonesia;

- c. bahwa berdasarkan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 22 Desember Nomor 001/PS.REG/BAWASLU/XII/2017 2017 dan Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/XII/2017, yang memerintahkan untuk memperbaiki dan melengkapi sejumlah kekurangan persyaratan administrasi dan keanggotaan terhadap Partai Gerakan Perubahan Indonesia dan Partai Berkarya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

Pasal I

Lampiran dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal II

Peraturan Komisi ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN
2017 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM
DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL							
		AWAL				AKHIR			
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN								
	a. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran Pemilu			17 Agustus 2017				31 Maret 2019	
	b. Penyusunan pedoman/petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan			17 Agustus 2017				31 Maret 2019	
	c. Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan			17 Agustus 2017				31 Agustus 2018	
	d. Penyusunan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana			17 Agustus 2017				31 Maret 2019	
2.	PENYUSUNAN PERATURAN KPU			1 Agustus 2017				31 Maret 2019	
3.	SOSIALISASI			17 Agustus 2017				14 April 2019	
4.	PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PESERTA PEMILU								
	a. Permintaan dan penerimaan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2)			3 September 2017				16 September 2017	
	b. Pengumuman pendaftaran			1 Oktober 2017				3 Oktober 2017	
		TAHAPAN REGULAR		HASIL PUTUSAN BAWASLU		HASIL PUTUSAN BAWASLU		HASIL PUTUSAN MAHKAMAH	
		AWAL	AKHIR	AWAL	AKHIR	AWAL	AKHIR	AWAL	AKHIR
	c. Pendaftaran Partai Politik dan penyerahan syarat pendaftaran serta penerimaan kelengkapan dokumen persyaratan:								
	1) Pendaftaran Partai Politik dan penyerahan syarat pendaftaran oleh Partai Politik kepada KPU	3 Oktober 2017	16 Oktober 2017	20 Nopember 2017	20 Nopember 2017				
	2) Penerimaan salinan bukti keanggotaan Partai Politik oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota	3 Oktober 2017	16 Oktober 2017	20 Nopember 2017	22 Nopember 2017				
	d. Penelitian administrasi oleh KPU dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	17 Oktober 2017	15 Nopember 2017	21 Nopember 2017	30 Nopember 2017				
	e. Penyampaian hasil penelitian administrasi	16 Nopember 2017	17 Nopember 2017	30 Nopember 2017	1 Desember 2017				

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL							
		AWAL				AKHIR			
	f. Perbaikan administrasi oleh Partai Politik	18 Nopember 2017	1 Desember 2017	2 Desember 2017	15 Desember 2017	27 Desember 2017	28 Desember 2017		
	g. Penelitian administrasi hasil perbaikan	2 Desember 2017	11 Desember 2017	16 Desember 2017	22 Desember 2017	28 Desember 2017	29 Desember 2017		
	h. Penyampaian hasil penelitian administrasi perbaikan kepada:								
	1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	12 Desember 2017	15 Desember 2017	23 Desember 2017	24 Desember 2017				
	2) Pimpinan Partai Politik tingkat pusat	12 Desember 2017	14 Desember 2017	23 Desember 2017	24 Desember 2017				
	h. Penyiapan dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu dan penyampaian kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota oleh KPU							23 Januari 2018	27 Januari 2018
	i. Verifikasi di tingkat KPU:								
	1) Verifikasi kepengurusan DPP Partai Politik tingkat pusat	15 Desember 2017	21 Desember 2017	25 Desember 2017	27 Desember 2017	30 Desember 2017	1 Januari 2018	28 Januari 2018	30 Januari 2018
	2) Penyampaian hasil verifikasi kepengurusan DPP Partai Politik oleh KPU kepada DPP Partai Politik	22 Desember 2017	23 Desember 2017	28 Desember 2017	29 Desember 2017	2 Januari 2018	2 Januari 2018	31 Januari 2018	31 Januari 2018
	3) Perbaikan terhadap hasil verifikasi oleh DPP Partai Politik	24 Desember 2017	28 Desember 2017	30 Desember 2017	2 Januari 2018	3 Januari 2018	4 Januari 2018	1 Februari 2018	2 Februari 2018
	4) Verifikasi hasil perbaikan oleh KPU	29 Desember 2017	31 Desember 2017	3 Januari 2018	4 Januari 2018	5 Januari 2018	5 Januari 2018	3 Februari 2018	3 Februari 2018
	5) Penyusunan berita acara hasil verifikasi oleh KPU	1 Januari 2018	3 Januari 2018	5 Januari 2018	6 Januari 2018	6 Januari 2018	6 Januari 2018	4 Februari 2018	5 Februari 2018
	j. Verifikasi di tingkat KPU Provinsi/KIP Aceh:								
	1) Verifikasi kepengurusan DPW/DPD Partai Politik oleh KPU Provinsi/KIP Aceh	15 Desember 2017	21 Desember 2017	25 Desember 2017	27 Desember 2017	30 Desember 2017	1 Januari 2018	28 Januari 2018	30 Januari 2018
	2) Penyampaian hasil verifikasi kepengurusan DPW/DPD Partai Politik oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada DPW/DPD Partai Politik	22 Desember 2017	23 Desember 2017	28 Desember 2017	29 Desember 2017	2 Januari 2018	2 Januari 2018	31 Januari 2018	31 Januari 2018
	3) Perbaikan terhadap hasil verifikasi oleh DPW/DPC Partai Politik	24 Desember 2017	28 Desember 2017	30 Desember 2017	2 Januari 2018	3 Januari 2018	4 Januari 2018	1 Februari 2018	2 Februari 2018
	4) Verifikasi hasil perbaikan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh	29 Desember 2017	31 Desember 2017	3 Januari 2018	4 Januari 2018	5 Januari 2018	5 Januari 2018	3 Februari 2018	3 Februari 2018
	5) Penyusunan berita acara hasil verifikasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh	1 Januari 2018	3 Januari 2018	5 Januari 2018	6 Januari 2018	6 Januari 2018	6 Januari 2018	4 Februari 2018	5 Februari 2018
	k. Verifikasi di tingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota:								
	1) Verifikasi kepengurusan dan keanggotaan DPC Partai Politik oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota	15 Desember 2017	4 Januari 2018	25 Desember 2017	7 Januari 2018	30 Desember 2017	12 Januari 2018	30 Januari 2018	1 Februari 2018
	2) Penyampaian hasil verifikasi kepengurusan dan keanggotaan DPC Partai Politik oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada DPC Partai Politik	4 Januari 2018	6 Januari 2018	7 Januari 2018	8 Januari 2018	12 Januari 2018	12 Januari 2018	2 Februari 2018	2 Februari 2018
	3) Perbaikan terhadap hasil verifikasi oleh DPC Partai Politik	7 Januari 2018	20 Januari 2018	9 Januari 2018	22 Januari 2018	13 Januari 2018	26 Januari 2018	3 Februari 2018	5 Februari 2018

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
		AWAL	AKHIR
	4) Verifikasi hasil perbaikan oleh KPU/ KIP Kabupaten/Kota	6 Februari 2018	6 Februari 2018
	5) Penyusunan berita acara hasil verifikasi oleh KPU/ KIP Kabupaten/Kota	7 Februari 2018	8 Februari 2018
	l. Rekapitulasi hasil verifikasi faktual calon Partai Politik peserta Pemilu		
	1) Penyampaian hasil verifikasi faktual di tingkat KPU/ KIP Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/ KIP Aceh	9 Februari 2018	10 Februari 2018
	2) Rekapitulasi hasil verifikasi faktual di tingkat KPU/ KIP Kabupaten/Kota di KPU Provinsi/ KIP Aceh	11 Februari 2018	12 Februari 2018
	3) Penyampaian hasil verifikasi faktual kepada KPU	13 Februari 2018	14 Februari 2018
	4) Rekapitulasi nasional hasil verifikasi faktual Partai Politik calon peserta Pemilu	15 Februari 2018	17 Februari 2018
	m. Penetapan Partai Politik peserta Pemilu	17 Februari 2018	17 Februari 2018
	n. Pengundian dan penetapan nomor urut Partai Politik	18 Februari 2018	18 Februari 2018
	o. Pengumuman Partai Politik peserta Pemilu	18 Februari 2018	20 Februari 2018
5.	PENYELESAIAN SENGKETA PENETAPAN Partai Politik PESERTA PEMILU		
	a. Pengajuan permohonan sengketa di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)	19 Februari 2018	21 Februari 2018
	b. Perbaikan permohonan sengketa	21 Februari 2018	23 Februari 2018
	c. Penyelesaian sengketa dan putusan	23 Februari 2018	6 Maret 2018
	d. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	7 Maret 2018	13 Maret 2018
	e. Pengugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	13 Maret 2018	15 Maret 2018
	f. KPU wajib menindaklanjuti putusan PTUN	13 April 2018	17 April 2018

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
6.	PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA		
	a. Putaran Pertama		
	1) Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS)	16 Januari 2018	8 Maret 2018
	a) Masa kerja PPK dan PPS	9 Maret 2018	16 Juni 2019
	b) Masa kerja PPLN	9 Maret 2018	16 Juni 2019
	2) Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)/Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPS LN)	28 Februari 2019	27 Maret 2019
	a) Masa kerja KPPS	10 April 2019	9 Mei 2019
	b) Masa kerja KPPS LN	1 April 2019	30 April 2019
	3) Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlh)/Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Luar Negeri (Pantarlh LN)	11 Maret 2018	10 April 2018
	a) Masa kerja Pantarlh	17 April 2018	16 Mei 2018
	b) Masa kerja Pantarlh LN	17 April 2018	16 Mei 2018
	b. Putaran Kedua		
	1) Masa kerja PPK, PPLN dan PPS	7 Juli 2019	6 September 2019
	2) Masa kerja KPPS/KPPSLN	22 Juli 2019	21 Agustus 2019
7.	PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH		
	a. Penyerahan:	17 Desember 2017	17 Desember 2017
	1) Data Kependudukan untuk penyusunan daftar pemilih dari Kementerian Dalam Negeri (WNI) kepada KPU		
	2) Data WNI bertempat tinggal di luar negeri untuk penyusunan daftar Pemilih luar negeri dari Kementerian Luar Negeri kepada KPU		
	b. Sinkronisasi data kependudukan dan data Warga Negara Indonesia di luar negeri	18 Desember 2017	17 Februari 2018
	c. Penandingan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu terakhir dengan DP4 hasil sinkronisasi oleh KPU	18 Februari 2018	24 Maret 2018
	d. Penyerahan data Pemilih dari KPU ke KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	25 Maret 2018	16 April 2018
	e. Pemuktakhiran data pemilih (pencocokan dan penelitian)	17 April 2018	17 Mei 2018
	f. Penyusunan bahan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran oleh PPS	18 Mei 2018	8 Juni 2018
	g. Penyusunan bahan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran oleh PPK	9 Juni 2018	14 Juni 2018

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
h.	Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil penmutakhiran dan penetapan DPS oleh KPU/ KIP Kabupaten/ Kota	15 Juni 2018	17 Juni 2018
i.	Rekapitulasi DPS di KPU Provinsi/ KIP Aceh	18 Juni 2018	20 Juni 2018
j.	Penyampaian hasil rekapitulasi DPS di KPU Provinsi/ KIP Aceh kepada KPU	21 Juni 2018	23 Juni 2018
k.	Rekapitulasi DPS di KPU	23 Juni 2018	25 Juni 2018
l.	Pengumuman DPS	18 Juni 2018	1 Juli 2018
m.	Penyerahan salinan DPS kepada Partai Politik tingkat kecamatan oleh PPS	18 Juni 2018	1 Juli 2018
n.	Masukan dan tanggapan masyarakat	18 Juni 2018	8 Juli 2018
o.	Perbaikan DPS	8 Juli 2018	21 Juli 2018
p.	Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)	22 Juli 2018	22 Juli 2018
q.	Perbaikan DPSHP	30 Juli 2018	12 Agustus 2018
r.	Penyampaian perbaikan DPSHP oleh PPS kepada KPU/ KIP Kabupaten/ Kota melalui PPK	2 Agustus 2018	15 Agustus 2018
s.	Rekapitulasi DPSHP Akhir dan Penetapan DPT oleh KPU/ KIP Kabupaten/ Kota	15 Agustus 2018	21 Agustus 2018
t.	Penyampaian hasil penetapan dan rekapitulasi DPT oleh KPU/ KIP Kabupaten/ Kota kepada KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh, PPK dan PPS	22 Agustus 2018	28 Agustus 2018
u.	Penyerahan salinan DPT kepada Partai Politik peserta Pemilu tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan	22 Agustus 2018	28 Agustus 2018
v.	Pengumuman DPT	28 Agustus 2018	17 April 2019
w.	Rekapitulasi di KPU Provinsi/ KIP Aceh	29 Agustus 2018	31 Agustus 2018
x.	Penyampaian hasil rekapitulasi DPT di KPU Provinsi/ KIP Aceh kepada KPU	1 September 2018	3 September 2018
y.	Rekapitulasi di KPU	4 September 2018	6 September 2018
z.	Daftar Pemilih Tambahan	28 Agustus 2018	18 Maret 2019
aa.	Penyusunan DPTb oleh PPS	10 Februari 2019	3 Maret 2019
ab.	Rekapitulasi DPTb oleh PPK	4 Maret 2019	9 Maret 2019
ac.	Rekapitulasi dan Penetapan DPTb oleh KPU/ KIP Kabupaten/ Kota	10 Maret 2019	12 Maret 2019
ad.	Rekapitulasi DPTb di KPU Provinsi/ KIP Aceh	13 Maret 2019	14 Maret 2019
ae.	Penyampaian hasil rekapitulasi DPTb di KPU Provinsi/ KIP Aceh kepada KPU	15 Maret 2019	16 Maret 2019
af.	Rekapitulasi DPTb di KPU	17 Maret 2019	18 Maret 2019
ag.	Pengumuman DPTb	19 Maret 2019	17 April 2019
ah.	Pemasukan data DPK	18 April 2019	18 Mei 2019

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
8.	PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DI LUAR NEGERI		
a.	Pemuktahiran data pemilih WNI di luar negeri	17 April 2018	16 Mei 2018
b.	Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Luar Negeri (DPSLN)	17 Mei 2018	16 Juni 2018
c.	Pengumuman DPSLN	17 Juni 2018	30 Juni 2018
d.	Masukan dan tanggapan masyarakat	17 Juni 2018	7 Juli 2018
e.	Perbaikan DPSLN	7 Juli 2018	13 Juli 2018
f.	Penyusunan DPTLN	14 Juli 2018	13 Agustus 2018
g.	Penetapan Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN)	14 Agustus 2018	16 Agustus 2018
h.	Penyampaian DPTLN kepada KPU dengan tembusan Kepala Perwakilan Republik Indonesia	17 Agustus 2018	23 Agustus 2018
i.	Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri	17 Agustus 2018	17 April 2019
9.	PENATAAN DAN PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN (DAPIL)		
a.	Penyerahan DAK2 untuk penyusunan Dapil DPRD Kabupaten/Kota	17 Desember 2017	17 Desember 2017
b.	Penghitungan dan penetapan jumlah kursi DPRD tiap Kabupaten/Kota berdasarkan data penduduk (DAK2)	5 Januari 2018	11 Januari 2018
c.	Penyusunan usulan penataan Dapil DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota	12 Januari 2018	1 Februari 2018
d.	Penyampaian dan pencermatan usulan Dapil DPRD Kabupaten/Kota kepada publik	2 Februari 2018	6 Februari 2018
e.	Uji publik usulan Dapil DPRD Kabupaten/Kota di KPU/KIP Kabupaten/Kota	7 Februari 2018	13 Februari 2018
f.	Penyerahan usulan Dapil DPRD Kabupaten/Kota dari KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan rekapitulasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh	14 Februari 2018	27 Februari 2018
g.	Penyerahan rekapitulasi usulan Dapil DPRD Kabupaten/Kota dari KPU Provinsi/KIP Aceh, Penataan dan penetapan Dapil DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU	28 Februari 2018	5 April 2018

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
18)	Pengumuman perbaikan syarat dukungan dan/atau syarat calon di laman KPU	21 Juli 2018	27 Juli 2018
19)	Verifikasi hasil perbaikan syarat dukungan dan/atau syarat calon		
a)	Verifikasi hasil perbaikan syarat dukungan		
	(1) Verifikasi jumlah minimal dukungan dan sebaran	21 Juli 2018	26 Juli 2018
	(2) Verifikasi administrasi dan analisa dukungan ganda	21 Juli 2018	26 Juli 2018
	(3) Penyampaian hasil verifikasi administrasi dan analisa dukungan ganda hasil perbaikan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota	27 Juli 2018	29 Juli 2018
	(4) Verifikasi faktual syarat dukungan hasil perbaikan	30 Juli 2018	12 Agustus 2018
	(5) Rekapitulasi jumlah dukungan hasil perbaikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota	13 Agustus 2018	14 Agustus 2018
	(6) Penyampaian Berita Acara hasil verifikasi faktual syarat dukungan hasil perbaikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh	15 Agustus 2018	16 Agustus 2018
	(7) Rekapitulasi jumlah dukungan hasil perbaikan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh	17 Agustus 2018	18 Agustus 2018
	b) Verifikasi administrasi hasil perbaikan syarat calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh	19 Agustus 2018	27 Agustus 2018
20)	Penyampaian berita acara hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual perbaikan syarat dukungan serta syarat calon dari KPU Provinsi/KIP Aceh kepada calon anggota DPD	27 Agustus 2018	29 Agustus 2018
21)	Penyampaian berita acara hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual perbaikan syarat dukungan serta syarat calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada KPU	29 Agustus 2018	31 Agustus 2018
22)	Penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS)	31 Agustus 2018	2 September 2018
23)	Pengumuman DCS	31 Agustus 2018	2 September 2018
24)	Masukan dan tanggapan masyarakat	31 Agustus 2018	9 September 2018
25)	Permintaan klarifikasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada calon anggota DPD	10 September 2018	12 September 2018
26)	Penyampaian hasil klarifikasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada KPU	12 September 2018	14 September 2018
27)	Penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT)	14 September 2018	20 September 2018

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
28)	Penetapan DCT	20 September 2018	20 September 2018
29)	Penetapan nomor urut	21 September 2018	21 September 2018
30)	Pengumuman DCT	21 September 2018	23 September 2018
b.	Pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPR, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota		
1)	Pengumuman pengajuan daftar calon	1 Juli 2018	3 Juli 2018
2)	Pengajuan daftar calon	4 Juli 2018	17 Juli 2018
3)	Verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon:		
a)	Anggota DPR	5 Juli 2018	18 Juli 2018
b)	Anggota DPRD Provinsi	5 Juli 2018	18 Juli 2018
c)	Anggota DPRD Kabupaten/Kota	5 Juli 2018	18 Juli 2018
4)	Penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon kepada Partai Politik peserta Pemilu	19 Juli 2018	21 Juli 2018
5)	Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	22 Juli 2018	31 Juli 2018
6)	Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	1 Agustus 2018	7 Agustus 2018
7)	Penyusunan dan penetapan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	8 Agustus 2018	12 Agustus 2018
8)	Pengumuman DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan persentase keterwakilan perempuan	12 Agustus 2018	14 Agustus 2018
9)	Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	12 Agustus 2018	21 Agustus 2018
10)	Permintaan klarifikasi kepada Partai Politik atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	22 Agustus 2018	28 Agustus 2018
11)	Penyampaian klarifikasi dari Partai Politik kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	29 Agustus 2018	31 Agustus 2018
12)	Pemberitahuan pengganti DCS	1 September 2018	3 September 2018
13)	Pengajuan penggantian bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	4 September 2018	10 September 2018
14)	Verifikasi pengganti DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota	11 September 2018	13 September 2018

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	15) Penyusunan DCT anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	14 September 2018	20 September 2018
	16) Penetapan DCT anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	20 September 2018	20 September 2018
	17) Pengumuman DCT anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	21 September 2018	23 September 2018
	c. Pendaftaran dan verifikasi bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden		
	1) Masa pendaftaran	4 Agustus 2018	10 Agustus 2018
	2) Pemeriksaan kesehatan	5 Agustus 2018	13 Agustus 2018
	3) Verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal pasangan calon	11 Agustus 2018	14 Agustus 2018
	4) Pemberitahuan tertulis hasil verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif	15 Agustus 2018	17 Agustus 2018
	5) Perbaikan dan/atau melengkapi persyaratan administratif bakal pasangan calon	18 Agustus 2018	20 Agustus 2018
	6) Penyerahan Perbaikan dan/atau melengkapi persyaratan administratif bakal pasangan calon oleh Partai Politik dan gabungan Partai Politik	20 Agustus 2018	22 Agustus 2018
	7) Verifikasi Perbaikan dan/atau melengkapi persyaratan administratif bakal pasangan calon oleh Partai Politik dan gabungan Partai Politik	22 Agustus 2018	24 Agustus 2018
	6) Pemberitahuan tertulis hasil verifikasi administrasi ulang oleh KPU kepada pimpinan Partai Politik atau para pimpinan gabungan Partai Politik	25 Agustus 2018	27 Agustus 2018
	7) Pengusulan bakal pasangan calon pengganti oleh Partai Politik/gabungan Partai Politik yang usulannya tidak memenuhi syarat	28 Agustus 2018	10 September 2018
	8) Verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal pasangan calon	11 September 2018	14 September 2018
	9) Pemberitahuan hasil verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif kepada pimpinan Partai Politik dan/atau pimpinan Partai Politik yang bergabung dan bakal pasangan calon	15 September 2018	19 September 2018
	10) Penetapan dan pengumuman pasangan calon peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden	20 September 2018	20 September 2018
	11) Penetapan nomor urut pasangan calon	21 September 2018	21 September 2018

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
11.	PENYELESAIAN SENGKETA PENETAPAN PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD SERTA PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN		
	a. Pengajuan permohonan sengketa di Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi/Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota	20 September 2018	24 September 2018
	b. Perbaikan permohonan sengketa	24 September 2018	26 September 2018
	c. Penyelesaian sengketa dan putusan	24 September 2018	5 Oktober 2018
	d. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	8 Oktober 2018	12 Oktober 2018
	e. Pengugat dapat memperbaiki dan melengkapi	12 Oktober 2018	16 Oktober 2018
	f. PTUN memeriksa dan memutus gugatan	16 Oktober 2018	13 Nopember 2018
	g. KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh dan/ atau KPU/KIP Kabupaten/ Kota wajib menindaklanjuti putusan PTUN	14 Nopember 2018	16 Nopember 2018
12.	LOGISTIK		
	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019	17 April 2018	16 April 2019
13.	KAMPANYE CALON ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD SERTA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	23 September 2018	13 April 2019
	a. Pelaksanaan Kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan Kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga	23 September 2018	13 April 2019
	b. Pelaksanaan Kampanye melalui rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik	24 Maret 2019	13 April 2019
14.	LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE		
	a. Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Rekening Khusus dana Kampanye (RKDK)	22 September 2018	22 September 2018
	b. Perbaikan LADK	22 September 2018	26 September 2018
	c. Pengumuman LADK	27 September 2018	29 September 2018
	d. Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	2 Januari 2019	2 Januari 2019
	e. Pengumuman penerimaan LPSDK	3 Januari 2019	3 Januari 2019

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	f. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	15 April 2019	15 April 2019
	g. Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	15 April 2019	15 April 2019
	h. Audit LPPDK	15 April 2019	14 Mei 2019
	i. Penyampaian hasil audit LPPDK dari KAP kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	15 Mei 2019	16 Mei 2019
	j. Penyampaian hasil audit kepada Peserta Pemilu	17 Mei 2019	23 Mei 2019
	k. Pengumuman hasil audit	17 Mei 2019	26 Mei 2019
15.	MASA TENANG	14 April 2019	16 April 2019
16.	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA	17 April 2019	17 April 2019
	a. Persiapan menjelang pemungutan suara:		
	1) Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara kepada Pemilih dan saksi oleh KPPS/KPPSLN	13 April 2019	16 April 2019
	2) Penyiapan TPS	16 April 2019	16 April 2019
	3) Penyiapan TPSLN	7 April 2019	7 April 2019
	b. Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara		
	1) Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	17 April 2019	17 April 2019
	2) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	17 April 2019	17 April 2019
	3) Pemungutan Suara di TPSLN	8 April 2019	14 April 2019
	4) Penghitungan Suara di TPSLN	17 April 2019	17 April 2019
	5) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPSLN	17 April 2019	17 April 2019
	6) Penyampaian hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan di TPSLN kepada PPLN	17 April 2019	17 April 2019
17.	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPLN	18 April 2019	22 April 2019
	b. Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPLN	18 April 2019	22 April 2019
	c. Penyampaian berita acara, hasil penghitungan suara, dan alat kelengkapan:		
	1) Di PPLN kepada Kementerian Luar Negeri	20 April 2019	25 April 2019
	2) Dari Kementerian Luar Negeri kepada KPU	26 April 2019	26 April 2019
	d. Penyampaian berita acara, hasil penghitungan suara, dan alat kelengkapan kepada PPK	18 April 2019	18 April 2019
	e. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kecamatan	19 April 2019	2 Mei 2019

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	f. Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan	19 April 2019	3 Mei 2019
	g. Penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan kepada KPU/KIP Kabupaten/ Kota	20 April 2019	4 Mei 2019
	h. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota	21 April 2019	6 Mei 2019
	i. Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota	21 April 2019	6 Mei 2019
	j. Penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten/kota kepada KPU Provinsi/ KIP Aceh	22 April 2019	7 Mei 2019
	k. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi	23 April 2019	9 Mei 2019
	l. Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi	23 April 2019	11 Mei 2019
	m. Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu kepada KPU	24 April 2019	11 Mei 2019
	n. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu tingkat nasional	25 April 2019	22 Mei 2019
18.	PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILU DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/ KOTA		
	a. Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi	Paling lama 3 x 24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota secara nasional oleh KPU	
	b. Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 x 24 jam sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi	
	c. Penyelesaian sengketa dan putusan	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	d. KPU/ KPU Provinsi/ KIP Aceh dan/ atau KPU/ KIP Kabupaten/ Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi	
19.	PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILU PRESIDEN DAN WANIL PRESIDEN		
	a. Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi	23 Mei 2019	25 Mei 2019
	b. Penyelesaian sengketa dan putusan	26 Mei 2019	8 Juni 2019
	c. KPU/ KPU Provinsi/ KIP Aceh dan/ atau KPU/ KIP Kabupaten/ Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi	9 Juni 2019	15 Juni 2019

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
20.	PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DAN CALON TERPILIH TANPA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU		
	a. Tingkat nasional		
	1) Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR dan DPD	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah Mahkamah Konstitusi mencantumkan permohonan perselisihan hasil Pemilu dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK)	
	2) Pemberitahuan dan pengumuman calon terpilih anggota DPR dan DPD	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan perolehan kursi dan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 1)	
	3) Penetapan pasangan calon terpilih Presiden dan Wakil Presiden	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah Mahkamah Konstitusi mencantumkan permohonan perselisihan hasil Pemilu dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK)	
	4) Pemberitahuan dan pengumuman pasangan calon terpilih Presiden dan Wakil Presiden	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan perolehan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 3)	
	b. Tingkat provinsi		
	1) Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Provinsi	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah Mahkamah Konstitusi mencantumkan permohonan perselisihan hasil Pemilu dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK)	
	2) Pemberitahuan dan pengumuman calon terpilih anggota DPRD Provinsi	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan perolehan kursi dan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 1)	
	c. Tingkat kabupaten/kota		
	1) Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah Mahkamah Konstitusi mencantumkan permohonan perselisihan hasil Pemilu dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK)	
	2) Pemberitahuan dan pengumuman calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 1)	
	21. PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI		
	a. Tingkat nasional		
	1) Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR dan DPD	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan	
	2) Pemberitahuan dan pengumuman calon terpilih anggota DPR dan DPD	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR	
	3) Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih Presiden dan Wakil Presiden	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan	
	4) Pemberitahuan dan pengumuman calon terpilih Presiden dan Wakil Presiden	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan perolehan kursi dan calon terpilih Presiden dan Wakil Presiden	
	b. Tingkat provinsi		
	1) Penetapan Perolehan Kursi dan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan	
	2) Pemberitahuan dan Pengumuman Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Provinsi	
	c. Tingkat kabupaten/kota		
	1) Penetapan Perolehan Kursi dan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan	
	2) Pemberitahuan dan Pengumuman Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
22.	PERESMIAN KEANGGOTAAN		
	a. DPRD Kabupaten/Kota	Juli - Agustus 2019	
	b. DPRD Provinsi	Juli - Agustus 2019	
	c. DPR dan DPD	Agustus - September 2019	
23.	PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI		
	a. DPRD Kabupaten/Kota	Agustus - Oktober 2019	
	b. DPRD Provinsi	Agustus - Oktober 2019	
	c. DPR dan DPD	1 Oktober 2019	
TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU PUTARAN KEDUA			
1.	SOSIALISASI	18 Juni 2019	3 Agustus 2019
2.	PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH	18 Juni 2019	17 Juli 2019
	a. Permintaan data WNI yang berumur 17 tahun pada tanggal 17 April s/d 07 Agustus 2019	8 Maret 2019	28 Maret 2019
	b. Penyusunan DPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran Kedua bersumber dari DPT Pemilu 2019, DPTb, DPK dan Pemilih Pemula oleh PPS	29 maret 2019	18 juni 2019
	d. Rekapitulasi DPS oleh PPK	19 Juni 2019	20 Juni 2019
	e. Rekapitulasi dan Penetapan DPS oleh Kabupaten/Kota	21 Juni 2019	22 Juni 2019
	f. Rekapitulasi DPS oleh Provinsi	23 Juni 2019	24 Juni 2019
	g. Rekapitulasi DPS oleh KPU	25 Juni 2019	26 Juni 2019
	h. Pengumuman dan Tanggapan Masyarakat terhadap DPS	27 Juni 2019	30 Juni 2019
	i. Perbaikan dan Rekapitulasi DPSHP di PPS	01 Juli 2019	08 Juli 2019
	j. Rekapitulasi DPSHP di PPK	09 Juli 2019	14 Juli 2019
	k. Rekapitulasi DPSHP dan Penetapan DPT oleh KPU Kabupaten/Kota	15 juli 2019	17 Juli 2019
	l. Rekapitulasi DPT oleh KPU Provinsi	18 juli 2019	20 juli 2019
	m. Rekapitulasi DPT oleh KPU	21 Juli 2019	23 Juli 2019
	n. Pengumuman DPT di PPS	18 Juli 2019	07 Agustus 2019
3.	KAMPANYE		
	Kampanye putaran II	22 Juni 2019	3 Agustus 2019
4.	MASA TENANG	4 Agustus 2019	6 Agustus 2019
5.	LOGISTIK		
	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran II Tahun 2019	18 Juni 2019	25 September 2019

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
6.	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Persiapan		
	1) Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara	23 Juli 2019	5 Agustus 2019
	2) Penyiapan TPS	6 Agustus 2019	6 Agustus 2019
	3) Penyiapan TPSLN	28 Juli 2019	28 Juli 2019
	b. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara		
	1) Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	7 Agustus 2019	7 Agustus 2019
	2) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	7 Agustus 2019	7 Agustus 2019
	3) Pemungutan suara di TPSLN	29 Juli 2019	4 Agustus 2019
	4) Penghitungan suara di TPSLN	7 Agustus 2019	7 Agustus 2019
	5) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPSLN	7 Agustus 2019	7 Agustus 2019
	6) Penyampaian hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan di TPSLN kepada PPLN	7 Agustus 2019	7 Agustus 2019
7.	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPLN	8 Agustus 2019	12 Agustus 2019
	b. Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPLN	8 Agustus 2019	12 Agustus 2019
	c. Penyampaian berita acara, hasil penghitungan suara, dan alat kelengkapan		
	1) Di PPLN kepada Kementerian Luar Negeri	10 Agustus 2019	15 Agustus 2019
	2) Dari Kementerian Luar Negeri kepada KPU	16 Agustus 2019	16 Agustus 2019
	d. Penyampaian berita acara, hasil penghitungan suara, dan alat kelengkapan kepada PPK	8 Agustus 2019	8 Agustus 2019
	e. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kecamatan	9 Agustus 2019	19 Agustus 2019
	f. Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan	9 Agustus 2019	20 Agustus 2019
	g. Penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan kepada KPU/KIP Kabupaten/ Kota	10 Agustus 2019	21 Agustus 2019
	h. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota	11 Agustus 2019	23 Agustus 2019
	i. Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota	11 Agustus 2019	23 Agustus 2019
	j. Penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten/kota kepada KPU Provinsi/ KIP Aceh	12 Agustus 2019	24 Agustus 2019

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	k. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi	13 Agustus 2019	26 Agustus 2019
	l. Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi	13 Agustus 2019	28 Agustus 2019
	m. Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu kepada KPU	14 Agustus 2019	28 Agustus 2019
	n. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu tingkat nasional	15 Agustus 2019	1 September 2019
8.	PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	1 September 2019	23 September 2019
	a. Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi	1 September 2019	3 September 2019
	b. Penyelesaian sengketa dan putusan	3 September 2019	16 September 2019
	c. KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh dan/ atau KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi	17 September 2019	23 September 2019
9.	PENETAPAN HASIL PEMILU		
	a) Penetapan Hasil Pemilu	2 September 2019	4 September 2019
	b) Penetapan Hasil Pemilu pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	17 September 2019	23 September 2019
10.	SUMPAH JANJI PELANTIKAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	20 Oktober 2019	20 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd

ARIEF BUDIMAN